EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

CONTRATO CC Nº: 001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 095/2025

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO TERMO ADITIVO: 622/2026

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A **PRORROGAÇÃO DO PRAZO** DO CONTRATO PRIMITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TENDO COMO OBJETO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ-PI, CONFORME CONTRATO DE REPASSE TRANSFEREGOV Nº 943484/2023".

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 41.522.137/0001-93

CONTRATADA: CONSTRUMARF EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSTRUMARF EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 51.036.550/0001-00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: POR INTERESSE DAS PARTES, NO RESGUARDO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOS DEMAIS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, MANTIDA IMPRETERIVELMENTE A OBTENÇÃO DE PREÇOS, O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS PARA A ADMINISTRAÇÃO E EM RESPEITO E AMPARO LEGAL AO ARTIGO 107 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.

FONTE DE RECURSOS: 500, 700, 706. ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51

VIGÊNCIA: 117 (CENTO E DEZESSETE) DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO, FINALIZANDO EM 31 DE AGOSTO DE 2026.

DATA DA ASSINATURA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 06 DE MAIO DE 2026.

Jonieldon Rocha Rodrigues

Jonieldon Rocha Rodrigues

Agente de Contratação

Digitalizado com CamScanner